

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目			
日期	气候	气温	
2017年12月2日 星期一	晴	-3~11℃	
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 设计安装、光伏清洗、安装并网设备 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况 光伏板=36块	
施工进度情况	1. 扶国镇何支梁户光伏已安装完成 2. 扶国镇何支梁户光伏组件安装完成70% 3. 扶国镇何支梁户光伏组件安装完成90% 4. 扶国镇何支梁户光伏组件安装完成50% 5. 扶国镇何支梁户光伏并网设备		
检查发现的问题	6. 扶国镇何支梁户光伏并网设备 7. 扶国镇何支梁户光伏并网设备 8. 扶国镇何支梁户光伏并网设备 9. 扶国镇何支梁户光伏并网设备 10. 扶国镇何支梁户光伏并网设备		
处理措施、意见、备注	11. 扶国镇何支梁户光伏并网设备 12. 扶国镇何支梁户光伏并网设备 13. 扶国镇何支梁户光伏并网设备		
或其他			
记录人	朱龙	总监签阅	

