

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月3日 星期五	气候	日间: 晴 夜间: 晴	气温	9℃-11℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 平整场地 施工机械动态: 挖掘机1台			材料进场、取样见证、合格情况: 施工人员: 11人 挖掘机: 1台		
施工进度情况	1. 柴岗乡丁庄 翟楼场地平整				
检查发现的问题	1. 柴岗乡丁庄有大量杂草 2. 翟楼村场地有大量树根				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位把树根及杂草清理干净后, 报监理再进行定位放线				
协调内容或其他					
记录人	朱友	总监签阅	商宇明		

