

|                                    |                     |  |                 |    |            |
|------------------------------------|---------------------|--|-----------------|----|------------|
| 工程名称: 林西县2017年统合整治右旗财政涉农资金光伏扶贫发电项目 |                     |  |                 |    |            |
| 日期                                 | 2018年1月5日 星期五       |  | 气候              | 下雪 | 气温 -10~-5℃ |
| 监理单位动态: 整理资料                       |                     |  | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |            |
| 施工方人员动态:                           |                     |  |                 |    |            |
| 施工机械动态:                            |                     |  |                 |    |            |
| 施工进度情况                             | 1. 现场下雪无法组织施工 需整理资料 |  |                 |    |            |
| 检查发现的问题                            | 无                   |  |                 |    |            |
| 处理措施、意见、结果                         | 无                   |  |                 |    |            |
| 协调内容或其他                            |                     |  |                 |    |            |
| 记录人                                | 朱友                  |  | 总监签阅            |    |            |

