

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目		日期	2018年1月6日 星期三	气候	下雪	气温	-10℃
监理单位动态: 整理资料				材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工进度情况	1. 现场下雪无法进场施工, 正在整理资料						
检查意见	无						
	无						

朱长

总监签阅

