

工程名称: 林西县2017年统购统销财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期

2018年1月3日 星期三

气候

晴雪

气温

-1~-2℃

监理人员动态:

整理资料

施工方人员动态:

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度
部位情况

1. 现场下雪无法进入, 监理在室内整理资料

检查发现的
问题

无

处理措施、
意见、结果

无

协调内容
或其他

记录人

朱庆

总监签阅



由 扫描全能王 扫描创建