

监 理 日 记

工程名称: <u>林湖2017年综合财政涉农资金光伏扶贫发电项目</u>		日期	2018年10月4日 星期四	气候	下雪	气温	+10℃ - -5℃
监理单位动态: <u>整理资料</u>		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工进度情况	1. 现场下雪无法进场施工 2. 宿舍整理资料						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
或其他	无						
记录人	朱龙			总监签阅			

