

监理日志

工程名称: 抚顺2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期: 2018年1月2日 星期日

监理人员动态: 整理资料

气候

晴

气温

-4℃~2℃

施工方人员动态:

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况
施工部位

1. 现场刚下大雪无法进场施工 2. 宿舍整理资料

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容
或其他

记录人

朱长

总监签阅



由 扫描全能王 扫描创建