

工程名称: 林甸县2017年统购统销资金财政扶贫资金光伏扶贫发电项目

日期

2018年1月9日 星期二

气候

晴

气温

-3-4℃

监理人员动态:

整理资料

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

施工机械动态:

施工进度
情况
部位

现场野下过雪,路面较湿,无法进行施工

检查
发现
的
问题

无

处理
措施、
意见、
结果

无

协调
内容
或其他

记录人

陈龙

总监签阅



由 扫描全能王 扫描创建