

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2018年1月24日 星期三	气候	下雪	气温	-7℃~ -4℃
监理单位动态:	下雪整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因下雪停工整理资料				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					

监理人

朱后

总监签阅



由 扫描全能王 扫描创建