

监 理 日 志

工程名称: 抚州市2017年统筹整合财政涉农资金扶贫光伏发电项目

日期	2017年1月25日 星期四	气候	小雪	气温	-6℃~2℃
监理人员动态: 下雪整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因下雪宿全整理资料				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	朱龙		总监签阅		

