

监 理 日 志

工程名称: 郴州市2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	____年__月__日 星期__	气候	阴	气温	-14℃~0
监理人员动态: 因雪无法进场, 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况					
检查发现的问题	因雪无法进场, 需整理资料。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	无		总监签阅		

