

监 理 日 志

工程名称: 松阳县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年12月11日 星期二	气候	晴	气温	1~12°
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 记录人: 17人			
施工方人员动态: 水沟筑坝					
施工机械动态:					

施工部位	1. 松阳镇大王庄水沟筑坝				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	朱龙		总监签阅	黄守明	

