

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

日期	2018年5月5日 星期五	气候	晴	气温	-1/-2 ⁰
监理单位动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	还是2018年3月3日那样				
检查发现的问题	冰冻路滑, 雪盖大地, 无条件施工, 气温低				
处理措施、意见、结果	暂时停止施工				
协调内容或其他	明天检查雪后光伏情况				
记录人	徐存慧	总监签阅	苗宇明		



监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

日期	2018 年 2 月 5 日 星期五		气候	晴	气温	-11--2°
材料进场、取样见证、合格情况:						
监理人员动态: 检查			无			
施工方人员动态: 无			无			
施工机械动态: 无			无			

施工进度 部位情况	还是2018年3月3日那样	
检查发现的 问题	冰冻路滑. 覆盖大堆. 无条件施工. 气温低.	
处理措施、 意见、 结果	暂时停止施工.	
协调其他 内容	明天检查雪后光伏情况.	
记录人	徐永辉	总监签阅

