

监 理 日 记()

87

日期: 2018 年 1 月 7 日

星期: 日

工程名称: 扶海2017年整合财政涉农金光伏发电项目

天气:

雾

气温:

-9~2~20

监 理 工 作 情 况

今日监理巡视施工工地:
因下大雪,无人施工.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南
石通
阜康

其 它 事 项

无

本日现场监理人员 12寸金宝

记录人: 12寸金宝

总监 (总监代表):

苗宇明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建