

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏扶贫发电项目

日期	2018年1月3日 星期三	气候	雪	气温	-1- -2℃
监理人员动态: 蒋 凯		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工员17人 管理人员5人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	现场施工人员进行补缺工作、 下午下雪停工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	蒋 凯	总监签阅			

