

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏扶贫发电项目.

日期	2018 年 1 月 4 日 星期 四	气候	雪	气温	-1~5℃
监理人员动态: 蒋强		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场不要停工, 在宿舍整理监理资料.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	蒋强	总监签阅			

