

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏扶贫发电项目

日期	2018 年 1 月 5 日 星期 五	气候	晴	气温	-2-9
监理人员动态: 蒋 强			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	由于积雪太多现场无法上人, 所以现场停工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	蒋 强	总监签阅			

