

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金扶贫发电项目.

日期	2017年12月6日 星期三	气候	晴	气温	-2-12℃
监理人员动态: 苗宇明 王国富 蒋 骥			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员38人 管理人员6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	包屯潭岗 组件安装完成 600 名. 左岗组件已安装完成 600 名.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	蒋 骥	总监签阅	苗宇明		

