

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金使用光伏扶贫发电项目

日期	2018 年 10 月 6 日 星期六	气候	雪	气温	-1-6℃
监理人员动态: 蒋 驰			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	下雪停工, 监理人员在整理资料。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	蒋 驰		总监签阅		

