

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏发电项目

日期	2018年1月9日 星期二	气候	晴	气温	-2--9℃
监理人员动态: 蒋晓		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员30人 管理人员5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	施工人员进行清理积雪、消缺工作完成68%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	蒋晓	总监签阅			

