

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政扶贫资金光伏扶贫发电项目.

日期	2018 年 1 月 16 日 星期二	气候	多云	气温	-1-10℃
监理人员动态: 蒋 强			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员 18 人 管理人员 4 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场消缺完成 94%. 在巡视中				
检查发现的问题	巡视现场发现现场支架螺丝未进行二次紧固, 多处有松动现象,				
处理措施、意见、结果	通知施工方负责人立即安排人员进行整改,				
协调内容或其他					
记录人	蒋 强	总监签阅			

