

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政扶贫资金光伏扶贫发电项目.

日期	2018 年 1 月 21 日 星期 四	气候	多云	气温	-1-9℃
监理人员动态: 蒋强、苗守明、王国亮.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场进行初检, 对外观质量、线管预埋、板基础等进行检查.				
检查发现的问题	发现现场施工较多, 有个别螺丝有松动.				
处理措施、意见、结果	已通知现场负责人立即整改.				
协调内容或其他					
记录人	蒋强	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建