

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县财政整合财政资金光伏扶贫发电项目

日期	2018 年 1 月 22 日 星期一	气候	多云	气温	-3-6℃
监理人员动态: 蒋晓			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工队6人 管理人员3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场清理垃圾、消缺找补				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	蒋晓	总监签阅			

