

# 监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏发电项目.

|             |                      |                 |   |    |        |
|-------------|----------------------|-----------------|---|----|--------|
| 日期          | 2018 年 1 月 25 日 星期 四 | 气候              | 雪 | 气温 | -6--2℃ |
| 监理人员动态: 蒋 弛 |                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |        |
| 施工方人员动态:    |                      |                 |   |    |        |
| 施工机械动态:     |                      |                 |   |    |        |
| 施工进度情况      | 现场下雪, 施工人员无法施工       |                 |   |    |        |
| 检查发现的问题     | 无                    |                 |   |    |        |
| 处理措施、意见、结果  | 无                    |                 |   |    |        |
| 协调内容或其他     |                      |                 |   |    |        |
| 记录人         | 蒋 弛                  | 总监签阅            |   |    |        |



由 扫描全能王 扫描创建