

监 理 日 志

日期：2018 年 01 月 27 日

天气：_____ 中雪

星期：六

气温：-4℃ - -2℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理资料。	
	(2) 编辑监理日志。	
	(3) 为预验收做准备	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宿迁协合 新能源有 限公司	今日下雪，无施工作业。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 黄建军 王洪伟
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：