

# 监 理 日 志

日期：2018年 01月 30日

天气：\_\_\_\_\_ 晴

星期：二

气温：-7℃-3℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	<p>(1) 整理监理资料。</p> <p>(2) 编辑监理日志。</p> <p>(3) 为预验收做准备</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宿迁协合 新能源有 限公司	屋面有少量积雪，现场无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 黄建军 王洪伟
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：