

# 监 理 日 志

日期：2018 年 02 月 05 日

天气：晴

星期：一

气温：-6℃ - 5℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

|                            |                     |                      |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | (1) 整理监理资料。         |                      |
|                            | (2) 编辑监理日志。         |                      |
|                            | (3) 查看新雨棚漏水点        |                      |
|                            | (4) 为预验收做准备         |                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                | 施工内容及进度              |
|                            | 宿迁协合<br>新能源有<br>限公司 | 现场无人施工。              |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                     |                      |
| 本日现场监理人员                   |                     | 王明官 黄建军 王洪伟          |
| 记录人：黄建军                    |                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |