

监 理 日 志

日期：2018 年 03 月 10 日

天气：_____ 晴

星期：六

气温：5℃-17℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 催促施工单位尽快进入施工现场进行消缺工作。	
	(2) 整理监理资料，上传监理云。	
	(3) 学习监理专业知识。	
	(4) 现场无人施工。	
	(5) 进入施工现场查找施工所遗留的缺陷。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宿迁协合 新能源有 限公司	现场无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 黄建军
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：