

监 理 日 志

日期：2018年 03月 17日

天气：_____ 多云

星期：六

气温：4℃-13℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	<p>(1) 整理监理资料，上传监理云。</p> <p>(2) 学习监理专业知识。</p> <p>(3) 现场陪同施工查看其打胶情况，监督其施工质量。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宿迁协合 新能源有 限公司	对新雨棚的漏点进行补胶。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 黄建军
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：