

监 理 日 志

日期: 2018 年 03 月 19 日

天气: 多云


星期: 一

气温: 3℃-9℃

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理资料, 上传监理云。 (2) 学习监理专业知识。 (3) 监督施工工人进行雨棚彩钢板补胶消缺工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位 宿迁协合 新能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 对雨棚彩钢板的漏点进行补胶消缺。

其它事项



本日现场监理人员	王明官 黄建军
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):