

监 理 日 志

日期：2018年 03月 27日

天气：_____ 晴

星期：二

气温：14℃-26℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理资料，上传监理云。 (2) 编辑监理资料，为预验收做准备。 (3) 监理现场巡视发现施工垃圾未清理干净，已通知施工方尽快处理干净。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宿迁协合 新能源有 限公司	清理现场施工垃圾。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 黄建军	
记录人：黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	