

监 理 日 志

日期：2018 年 03 月 31 日

天气：_____ 晴

星期：六

气温：12℃-21℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理资料，上传监理云。	
	(2) 编辑监理资料，为预验收做准备。	
	(3) 要求总包方尽快安排工人，进行消缺作业。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宿迁协合新能源有限公司	现场无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 黄建军
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：