

监 理 日 志

日期: 2018 年 04 月 05 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 5℃-9℃

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理日志, 上传监理云。 (2) 编辑整理监理资料, 为预验收做准备。 (3) 监理现场巡视与业主沟通, 要求总包方尽快安排工人, 进行消缺作业, 尽快申请预验收。 (4) 因天气原因, 今日无法施工。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	宿迁协合新能源有限公司	现场无人施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 黄建军	
记录人: 黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	