

监 理 日 志

日期：2018 年 04 月 13 日

天气：多云

星期：五

气温：9℃-16℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理日志，上传监理云。 (2) 编辑整理监理资料，为预验收做准备。 (3) 现场巡视，发现施工现场有未清理的垃圾，要求总包方尽快处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宿迁协合 新能源有 限公司	现场无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 黄建军
记录人:黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：