

监 理 日 志

日期：2018 年 04 月 24 日

天气：多云

星期：二

气温：10℃-21℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理日志，上传监理云。	
	(2) 催促总包方尽快定下缺陷处理方案。	
	(3) 向总包方要求尽快安排施工人员进入施工现场进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宿迁协合 新能源有 限公司	现场无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄建军
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：