

# 监 理 日 志

日期：2018 年 04 月 25 日

天气：多云

星期：三

气温：14℃-23℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

|                            |                               |                      |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | (1) 整理监理日志，上传监理云。             |                      |
|                            | (2) 催促总包方尽快定下缺陷处理方案。          |                      |
|                            | (3) 向总包方要求尽快安排施工人员进入施工现场进行整改。 |                      |
|                            | (4) 查阅书籍，提升岗位技能。              |                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                          | 施工内容及进度              |
|                            | 宿迁协合新能源有限公司                   | 现场无人施工。              |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                               |                      |
| 本日现场监理人员                   |                               | 黄建军                  |
| 记录人：黄建军                    |                               | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |