

# 监 理 日 志

日期: 2018 年 05 月 17 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 17℃-23℃

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

|                            |                                   |                       |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | (1) 整理监理日志, 上传监理云。                |                       |
|                            | (2) 编辑监理资料, 为预验收做准备。              |                       |
|                            | (3) 整理资料归档。                       |                       |
|                            | (4) 学习监理专业知识, 提升个人能力。             |                       |
|                            | (5) 将雨棚的漏水点告知施工方, 让其尽快安排工人进入现场消缺。 |                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                              | 施工内容及进度               |
|                            | 宿迁协合新能源有限公司                       | 无人施工。                 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                   |                       |
| 本日现场监理人员                   |                                   | 黄建军                   |
| 记录人: 黄建军                   |                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): |