

监 理 日 志

日期：2018年 05月 18日

天气：晴

星期：五

气温：17℃-21℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理日志，上传监理云。 (2) 编辑监理资料，为预验收做准备。 (3) 整理资料归档。 (4) 学习监理专业知识，提升个人能力。 (5) 将雨棚的漏水点告知施工方，让其尽快安排工人进入现场消缺。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	宿迁协合新能源有限公司	无人施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		黄建军	
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	