

# 监 理 日 志

日期：2018 年 05 月 19 日

天气：\_\_\_\_\_ 阴

星期：六

气温：17℃-24℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

|                            |                              |                      |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | (1) 整理监理日志，上传监理云。            |                      |
|                            | (2) 对公司在群里发的文件认真阅读，并落实到工作中去。 |                      |
|                            | (3) 学习《建设工程管理规范》《光伏发电工程监理规范》 |                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                         | 施工内容及进度              |
|                            | 宿迁协合新能源有限公司                  | 无人施工。                |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                              |                      |
| 本日现场监理人员                   |                              | 黄建军                  |
| 记录人：黄建军                    |                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |