

监 理 日 志

日期：2018 年 05 月 29 日

天气：晴

星期：二

气温：21℃-31℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理日志，上传监理云。 (2) 对公司在群里发的文件认真阅读，并落实到工作中去。 (3) 认真学习《监理规划》《监理细则》 (4) 现场监督施工人员施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宿迁协合新能源有限公司	对雨棚的漏水点进行消缺工作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄建军
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：