

监 理 日 志

日期：2018 年 06 月 12 日

天气：多云

星期：二

气温：22℃-36℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理日志，上传监理云。 (2) 整理归档资料。 (3) 对公司在群里发的文件认真阅读，并落实到工作当中去。 (4) 现场查看雨棚补胶情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宿迁协合新能源有限公司	对雨棚的漏水点进行补胶。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄建军
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

