

监 理 日 志

日期：2017 年 12 月 15 日

天气：小雨

星期：五

气温：-1℃-5℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理资料。 (2) 整理资料并上传监理云。 (3) 编辑监理日志上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宿迁协合 新能源有 限公司	因今天下小雨，施工现场无施工人员。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王明官 黄建军 王洪伟
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：