

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州林安储能有限公司5MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年01月28日 星期一	气候	小雪	气温	-12-0℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因降雪原因. 暂停施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	薛博文		总监签阅	任仲辉.	

