

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 6 天气: 晴

星期: 六 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因下大雪现场消缺无法进行。 2、前往业主住处，把做好资料封面及目录进行确定。 3、审查施工资料做好移交准备。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	因下雪现场无人施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	