

# 监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程.

|                                              |                                              |      |                 |    |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|----|----------|
| 日期                                           | 2018 年 1 月 29 日 星期二                          | 气候   | 晴               | 气温 | -6° - 1° |
| 监理人员动态: 高庆海, 任喜喜, 张良长<br>施工方人员动态:<br>施工机械动态: |                                              |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |          |
|                                              |                                              |      |                 |    |          |
|                                              |                                              |      |                 |    |          |
|                                              |                                              |      |                 |    |          |
| 施工进度情况                                       | 1. 屋面找平, 现浇板施工.<br>2. 变电柜, PT, CT, 无功补偿装置就位. |      |                 |    |          |
| 检查发现的问题                                      |                                              |      |                 |    |          |
| 处理措施、意见、结果                                   |                                              |      |                 |    |          |
| 协调内容或其他                                      |                                              |      |                 |    |          |
| 记录人                                          | 任喜喜                                          | 总监签阅 | 高庆海             |    |          |