

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河永利门业光伏发电工程

日期	2018年10月30日 星期二	气候	晴	气温	9-18°
监理单位动态:	代善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理以				
施工机械动态:	无				
施工进度 部位情况	1. 现场无人的整改; 2. 资料员在项目办公室整理资料.				
检查发现的 问题	现场待正泰公司下发验收联系单.				
处理措施、 意见、 结果	现场待正泰公司下发验收单, 再组织人力物力消除整改.				
协调其 他内容					
记录人	代善善	总监签字	葛守明		