

监 理 日 志

工程名称: 上海世博园区内各场馆及配套设施工程			
日期	2010年7月20日 星期日	气候	下雨
监理单位动态: 整理监理资料		材料进场, 取样见证。 无	
施工方人员动态: 下雨停止施工			
施工机械动态: 无			
施工进度情况	1. 下雨导致出水潮湿停止施工。 2. 监理单位整理监理资料, 随时汇报进度。 要求监理单位及时汇报		
检查发现的问题	下雨停止施工		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容或其他	无		
记录人	张子平	总监签阅	张子平

