

监 理 日 志

工程名称: 山东可印纸浆厂2.6MW炉布政院项目

日期	2012年7月22日 星期二	气候	阴	气温	27℃~32℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改、浇筑				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工现场进入施工浇筑阶段 2. 现场施工现无人施工。 3. 按在施工现场工程量 清点材料 4. 整理监理资料				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	袁和平	总监签阅	袁和平		

