

监 理 日 志

工程名称: 山西和顺县新和源260MW炉内脱硫工程

日期	2018年7月14日 星期四	气候	晴	气温	21~27
监理人员动态:	检查, 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改, 临缺				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 项目施工已入汛期, 安全防范。 2. 项目现场无施工 3. 整理监理资料 4. 检查现场工程量 无				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李和平	总监签阅	郭明		

