

监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能泰山足球俱乐部2.6kV开关柜安装工程

日期	2018年8月23日 星期四	气候	晴	气温	28℃~27℃
监理人员动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改、消缺				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 项目施工进入消缺整改阶段。 2. 项目现场无施工。 3. 整理监理资料				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孔和平	总监签阅	黄子明		

